FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Profili operativi

Blocco T01 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-10.01	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-10.02	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-10.03	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-10.04	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.