REV4-VTEST / scheda sostituibile

Vito: roadmap di attivazione e prove di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dalle vacanze di Natale alla prima trasferta completa

Il calendario della 4.4 parte dalle vacanze di Natale 2026. Le finestre seguenti organizzano il lavoro; consegne, compatibilità e disponibilità dell'utente determinano la data effettiva. Una fase incompleta mantiene aperte le successive che ne dipendono. Il nodo mobile viene attivato gradualmente senza attendere che ogni ottimizzazione del rack sia terminata.

Vacanze di Natale 2026: censimento e banco

Identificare C1 fisico, memoria, storage e alimentazione; registrare anno, motore e classe Euro del W639. Definire touchscreen, modem, SIM, accumulo e percorso diagnostico prima degli acquisti mancanti. Provare video, touch, alimentazione, riavvio e carico del Dell con i componenti effettivi. Verificare disponibilità dei documenti locali e accesso ai registri condivisi usando un caso di prova concordato.

La fase termina con una distinta chiara: disponibile, da acquistare, compatibile in prova, ancora incerto. Gli 8 GB rimangono la base; eventuali aumenti si giustificano con il carico misurato. Per la diagnosi Mercedes, i requisiti del software vanno confrontati con spazio e memoria effettivi prima di considerare il PC pronto. Requisiti e copertura XENTRY.

Fine vacanze e gennaio 2027: bordo essenziale

Completare il montaggio dopo le prove da banco, attivare la rete locale e verificare il collegamento privato ai soli servizi necessari. Preparare la dashboard essenziale e un insieme di documenti di viaggio. Misurare i consumi dei profili lavoro, sosta e riserva. Provare perdita di LTE, indisponibilità della casa, arresto ordinato e ripresa con bozze ancora da inviare.

Un rapportino viene raccolto senza rete, consegnato al ritorno e ritrovato una sola volta nel registro corretto. I media e i documenti selezionati si aprono senza collegamenti remoti. Queste prove hanno precedenza sulle automazioni accessorie.

Gennaio 2027: camper, telemetria e monitoraggio

Integrare soltanto sensori e dispositivi realmente presenti. WiCAN entra nel piano dopo acquisto e sul mezzo; funzioni non provate restano marcate. Collegare il monitoraggio domestico mostrando ultima comunicazione e dati non aggiornati. Collaudare il profilo camper con casa irraggiungibile e verificare che il suo funzionamento non dipenda dal quorum domestico.

Consolidamento successivo

Eseguire una trasferta pilota, raccogliere problemi e correggere le dipendenze. Solo dopo si valutano assistente locale, nuove automazioni o maggiore memoria. La consegna comprende inventario aggiornato, configurazioni recuperabili e registrazione delle prove con data ed esito.

La checklist finale richiede: USB-C stabile; documenti offline leggibili; nessun rapportino duplicato; dati camper con validità esplicita; backup recuperato su altro dispositivo; arresto senza perdita delle bozze; nessun voto domestico attribuito a C1. Nessuna casella è segnata completata sulla base della sola pubblicazione del faldone.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME